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鹤山市发展和改革局文件
鹤发改资〔2026〕81 号

关于调整鹤山市南城区排水管网提质改造工程

—址山片区G325 至址山小学段排水管道

新建工程概算的批复

鹤山市址山镇人民政府：

报来《关于申请调整鹤山市南城区排水管网提质改造工程—

G325 国道复线至址山小学排水管网新建工程概算批复的函》及

附件收悉。经研究，批复如下：

一、同意调整鹤山市南城区排水管网提质改造工程—址山片

区 G325 至址山小学段排水管道新建工程，核定概算控制在

1069.58 万元以内（详见附件）。

二、项目建设规模和内容调整为：新建 DN400-DN500 排水
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管约 782 米，DN400 排水压力管约 2250 米；拆除一体化排水泵

站 1 座，新建一体化排水泵站 2 座。

三、其余事项仍按鹤发改资〔2024〕25 号、鹤发改资〔2025〕

190 号、鹤发改资〔2025〕191 号文件执行。

附件：鹤山市南城区排水管网提质改造工程—址山片区 G325

至址山小学段排水管道新建工程概算核定表

鹤山市发展和改革局

2026 年 8 月 19 日
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附件

鹤山市南城区排水管网提质改造工程—

址山片区 G325至址山小学段排水管道

新建工程概算核定表

序号 项目名称 核定概算（万元）

一 建安工程费用 921.28

二 工程建设其他费用 97.37

1 勘察设计费 37.64

2 监理费 21.82

3 其他建设费用 37.91

三 预备费 50.93

概算总投资 1069.58
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公开方式：主动公开

抄送：市财政局、住房城乡建设局。

鹤山市发展和改革局投资管理股 2026年 8 月 19日印发
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